	
	Plano de Gerenciamento do Custo
	[ Logo Cliente ]

	
	Nome do Projeto
	




	Controle de Versões

	Versão
	Data
	Autor
	Notas da Revisão

	
	
	
	

	
	
	
	




Sumário
1.	Introdução	2
2.	Definição de Políticas	2
3.	Reservas para Contingência	2
4.	Limites de Variação de Custos	2
5.	Custos do Projeto	3
6.	Software de Controle dos Custos	3

	
	Plano de Gerenciamento do Custo
	[ Logo Cliente ]

	
	Nome do Projeto
	




	Jkolb.com.br
	Página 1 de 3




1. [bookmark: _Toc357997293][bookmark: _Toc374031389]Introdução


Informações gerais sobre como os custos do projeto deverão ser controlados, documentados e reportados.
“Exemplo:
Os custos do projeto devem ser monitorados semanalmente pelo Gerente do Projeto, que deve reportar-se a Diretoria Técnica da empresa e a Diretoria Financeira semanalmente.”


2. [bookmark: _Toc319340140][bookmark: _Toc374031390]Definição de Políticas 

[bookmark: _Toc322452413][bookmark: _Toc357997299]Definição das políticas de custos aplicadas para o projeto.
“Exemplo 1:
Para o Projeto x, o valor hora dos membros da equipe deverá ser acrescido de 80%, devido a encargos sociais.”

3. [bookmark: _Toc374031391]Reservas para Contingência

Descreve as reservas de contingência previstas para o projeto.
“Exemplo:
O valor previsto de reserva de contingência previsto para o projeto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com os riscos analisados e divulgados pelo Gerente do Projeto.”

4. [bookmark: _Toc374031392]Limites de Variação de Custos

Define os limites de variação dos custos do projeto.
“Exemplo:
Caso o custo do projeto exceda em 100% os custos orçados, o Gerente de Projetos deverá reavaliar a viabilidade orçamentária do projeto junto a Diretoria da empresa.”

5. [bookmark: _Toc374031393]Custos do Projeto

Custo de Horas de Projeto:
Custo de Aquisições:
Custo de Bonificações Previstas:

Custo Total Previsto para o Projeto:


6. [bookmark: _Toc374031394]Software de Controle dos Custos

Define o software a ser utilizado para o controle dos custos do projeto.
"Exemplo:
O software utilizado para o gerenciamento dos custos do projeto:
· MS Project."
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